

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

	REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 04 DEL DÍA 26 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023									
OBJETIVO(S)		Revisar que los objetivos del sprint del 18 julio al 25 de julio si fueran completados.								
N o.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMEN TO	PL A NT A	CON TRA TIST A	OTR O ¿CU AL?	DEPENDE NCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉF ONO/E XT.SEN A	AUTOR IZA GRABA CIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Richard Alexander Betancur Sierra			X		СТМ	rabetancur@sena.e du.co			Andre
2	Lorena Quiceno Giraldo	1082882294		X		СТМ	lquiceno4@soy.sen a.edu.co			Lorena Gucero.
3	Juan Carlos Prasca Medina	1063355027		X		СТМ	jcprasca7@soy.sen a.edu.co			Juan Carlos P.M
4	Jairo Elías Redondo Villalba	1068416423		x		СТМ	jeredondo3@soy.se na.edu.co			JAIRO EUAS REDONDO MUALBA
5	Stiven Blandón Urrego	1017924888		X		СТМ	sblandon88@soy.s ena.edu.co			Stra.
6	Kevin Alexis Chica Ruiz	1000085737		X		CTM	kachica73@misena .edu.co			Kain



ACTA No. 04									
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Revisar que los objetivos del sprint del									
18 julio al 25 de julio si fueran com	8 julio al 25 de julio si fueran completados.								
CIUDAD Y FECHA: Itaguí – 25	HORA INICIO:	HORA FIN:							
de julio 2023	9:30 AM	10:00 PM							
LUGAR Y/O ENLACE: Centro Tecnológico del Mobiliario	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL ANTIOQUIA TECNOLÓGICO DEL MOBILIA	/ CENTRO ARIO							

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

- Revisar los avances del equipo de Etapa Práctica
- Definir las tareas a realizar en el tablero de trabajo

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar que los objetivos del sprint del 18 julio al 25 de julio si fueran completados.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. Se revisan los avances realizados por el equipo de trabajo durante la semana del 18 de Julio 2023 al 25 de julio del 2023.
- 2. Se establece cuáles serán los objetivos por cumplir durante la nueva semana.

CONCLUSIONES

Se revisan los nuevos avances del aplicativo, se establece que para la próxima reunión todo el formulario de inscripción deberá ser funcional y que funcione la lectura del Excel, además de que para el sprint de la nueva semana cada integrante del equipo deberá tener una tarea técnica y se especifican las tareas en el tablero para cada uno de los integrantes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Poner funcional las inscripciones de aprendices a etapa práctica.	Lorena Quiceno Giraldo Stiven Blandón Urrego Juan Carlos Prasca Medina Jairo Elías Redondo Villalba Kevin Alexis Chica Ruiz	25 Julio 23 – 1 agosto 23
Compartir material de trabajo sobre axios.	Richard Alexander Betancur Sierra	25 Julio 23 – 1 agosto 23

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)